



Pays d'Arles en Transition

Réunion du 20 octobre 2016

Compte rendu

Groupe de travail : ACEDA

Lieu : MdVA

Rédacteur, Rédactrice : JMR

Présents : Michèle, Stéphanie, Véronique, Pascale, Andrée, Marie-Christine, Elisabeth, Benjamin .

- **Ordre du Jour** :

Sujets :

Débrief Journée de Transition
Projet ZERO WASTE : point d'avancement
Recyclage des déchets : point d'avancement
Mise à jour du Plan d'actions
Autres points

Confirmé :

Oui
Oui
Oui
Oui

- **Observations** :

• **Projet Zéro WASTE** :

- i. La séance est consacrée à l'organisation du projet. Un tour de table est effectué afin d'identifier les possibilités d'implications des personnes présentes. A la suite de ce tour de table, plusieurs aspects du projet sont décidés et posés (voir ci après).
 - ii. Période du projet : janvier à mai 2017 avec démarrage du challenge au 1^{er} janvier
 - iii. Réunion d'information et de lancement : décembre 2017
 - iv. Ateliers d'accompagnement : rythme mensuel, le samedi de 11h à 13h suivi d'un repas zéro déchet à partager (modalités à définir)
 - v. Lieu des ateliers : à voir avec la Mairie –
 1. Action JMR : investiguer les possibilités coté Ecole Leon Blum, Ancien Collège Mistral
 2. Action MC : définition des 5 ateliers
 3. Action groupe ACEDA : identifier les intervenants/animateurs-trices des ateliers
 - vi. Recrutement des familles participantes : il s'agit de l'action prioritaire et le groupe ACEDA mobilise ses réseaux pour le recrutement en évitant les personnes très impliqués dans l'action Zero Waste.
 1. Action JMR : rédiger une fiche d'inscription au dos de la fiche présentation du projet
 2. Action MC/Véronique : pris de contact auprès des centres sociaux (Griffeuille, Barriol, Trébon, Mas Thibert) afin de monter une réunion d'information avec le contact local
 3. Action Andrée : contact avec Solidarles
 4. Action JMR : relance CIQ Pont de Crau
 5. Action Benjamin : contact MomArles
 6. Action JMR : renvoyer A présentation projet Zero Waste
 7. Action Michèle : prise de contact ArlesInfos pour brief sur le projet
 8. Action Michèle : prise de contact quartier Monplaisir
 9. Action groupe ACEDA : prise de contact au sein de nos réseaux professionnels et personnels arlésiens
 - vii. Communication sur le projet : les éléments de la communication sur le projet (numérique ou papier) doivent être identifiés rapidement et créés.
 1. Action groupe ACEDA : identifier les documents
 2. Action Véronique : prise de contact avec la mairie pour présenter l'initiative
- **Recyclage des déchets** :
- i. **Information sur les lieux d'implantation des récupérateurs de déchets** : il n'y a pas de plan ni de recensement à ce jour. Nous proposons de rédiger un courrier au Maire sur le sujet. Action Elisabeth/JMR : rédaction d'une proposition de courrier
-

- **Opérations à faire, comment et par qui :**
- ACTION Groupe : Collecte d'informations sur ce qui se fait dans les autres communes pour améliorer nos connaissances et développer des propositions pertinentes.
- Action ACEDA : recherche d'informations sur le Programme Local de Prévention des Déchets – PLPD - (document rédigé par la Municipalité et qui précise les orientations/priorités sur le sujet)
- Action ACEDA : recherche d'informations sur le Pole Territorial de Coopération Economique (PTE)
Action Groupe : recherche d'info sur les initiatives « dépôt des emballages en sorte de caisses des Grandes Surfaces »
- Action Andrée : demande du plan des toilettes publiques sur la ville d'Arles
- Action ACEDA : prise de contact projet OASIS (cf La Provence du 19 octobre 2016)

- **Agenda:** Date de la prochaine réunion : **Mardi 15 novembre de 18H30 à 20H à la Maison de la Vie Associative** –